



Harmonogram przeglądu i renegotjacji RPO WK-P

Lp.	Zadanie	Instytucja	Termin realizacji
1.	Wyliczenie poziomu podziału Krajowej Rezerwy Wykonania	IK RPO, IK NSRO, IC	31 stycznia 2011 r.
2.	Przedłożenie do akceptacji KK NSRO uchwały określającej wysokość środków KRW oraz dostosowania technicznego przypadających poszczególnym PO lub ich priorytetom oraz RPO	Przewodniczący KK NSRO	do 9 lutego 2011 r.
3.	Opracowanie przez IZ PO/ IZ RPO projektu zmian PO/ RPO	IZ PO/ IZ RPO	do 28 lutego 2011 r.
4.	Opiniowanie projektu Programu przez MRR	IS, IK NSRO, IK RPO, ew. inny departament MRR	do 21 marca 2011 r.
5.	Zatwierdzenie projektu PO/ RPO przez właściwy Komitet Monitorujący	Właściwy KM	do 15 kwietnia 2011 r.
6.	Przedłożenie do akceptacji KK NSRO uchwały dot. przyjętych przez KM zmian w PO/ RPO*	Przewodniczący KK NSRO	do 6 maja 2011 r.
7.	Przyjęcie projektu PO/ RPO w drodze uchwały przez RM/ Zarząd Województwa	RM/ Zarząd Województwa	do 23 maja 2011r.
8.	Przekazanie wniosku o dokonanie przeglądu PO/ RPO do KE przy użyciu odpowiedniego modułu SFC2007	Kierownictwo MRR / IZ RPO	do 31 maja 2011 r. (nie później niż do 30 czerwca 2011 r.)
9.	Wydanie decyzji KE oraz wprowadzenie zmian do treści PO/RPO	KE	nie później niż do 31 grudnia 2011 r.
10.	Przekazanie RPO przez Ministra Rozwoju Regionalnego do wiadomości Członkom Rady Ministrów	MRR	Po wydaniu decyzji przez KE
–	Zarząd Województwa, w przypadku zmiany regionalnego programu operacyjnego, ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym komunikat o: <ul style="list-style-type: none"> – przyjęciu zmian regionalnego programu operacyjnego przez Komisję Europejską; – adresie strony internetowej, na której zarząd województwa zamieści treść zmian regionalnego programu operacyjnego; – terminie, od którego zmiany regionalnego programu operacyjnego będą stosowane 	IZ RPO	Po wydaniu decyzji przez KE oraz przekazaniu przez MRR do wiadomości członkom Rady Ministrów