



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



**Harmonogram dla konkursu zamkniętego nr 1/POKL/8/D.1.1/2011
na projekty innowacyjne wpisujące się w Temat: „Poszukiwanie metod zwiększenia
zaangażowania partnerów społecznych i gospodarczych na rzecz wzmocnienia potencjału
adaptacyjnego przedsiębiorstw”**

| Etap oceny formalnej | |
|---|---|
| Ocena formalna wniosku i przekazanie wniosku do oceny merytorycznej | 4 listopada 2011 r. |
| Wysłanie do projektodawcy pisma informującego go o pozytywnym wyniku oceny formalnej i przekazaniu wniosku do oceny merytorycznej albo o odrzuceniu wniosku na etapie oceny formalnej | 14 listopada 2011 r. (5 dni od daty przekazania wniosku do oceny merytorycznej) |
| Wysłanie do projektodawcy pisma informującego go o możliwości uzupełnienia i/lub skorygowania wniosku i/lub złożonego wraz z nim listu intencyjnego | 5 dni od dnia zatwierdzenia <i>Karty oceny formalnej</i> |
| Dokonanie uzupełnienia i/lub skorygowania wniosku i/lub złożonego wraz z nim listu intencyjnego | 5 dni lub do 10 dni (w przypadku projektów przewidzianych do realizacji w partnerstwie krajowym) od daty otrzymania pisma informującego o takiej możliwości |
| Weryfikacja uzupełnionego i/lub skorygowanego wniosku i/lub złożonego wraz z nim listu intencyjnego | 5 dni od daty otrzymania przez IOK uzupełnionego i/lub skorygowanego wniosku i/lub złożonego wraz z nim listu intencyjnego |
| Wysłanie do projektodawcy pisma informującego go o ostatecznym wyniku oceny formalnej | 5 dni od dnia zatwierdzenia <i>Karty oceny formalnej</i> |
| Etap oceny merytorycznej | |
| Ponowna ocena formalna w przypadku stwierdzenia uchybień formalnych na etapie oceny merytorycznej | 5 dni od daty podpisania <i>Karty oceny merytorycznej</i> |
| Wysłanie do projektodawcy pisma informującego go o możliwości przyjęcia wniosku do realizacji (ewentualnie o możliwości podjęcia negocjacji, pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, ale nieprzyjęciu go do dofinansowania z powodu braku środków finansowych lub o odrzuceniu wniosku). | 11 stycznia 2012 r. (n + 59 dni) 20 stycznia 2012 r. (n + 66 dni) (40 dni od daty zarejestrowania ostatniego wniosku poprawnego formalnie w Krajowym Systemie Informatycznym) w przypadku dokonywania na posiedzeniu KOP oceny merytorycznej 200 wniosków. Przy każdym kolejnym wzroście liczby wniosków o 200 termin dokonania oceny merytorycznej może zostać wydłużony o 20 dni (np. jeżeli na |

| | |
|--|---|
| | posiedzeniu KOP ocenianych jest od 201 do 400 wniosków termin wysłania pisma do projektodawcy wynosi nie dłużej niż 60 dni od daty zarejestrowania wniosku w Krajowym Systemie Informatycznym). Termin dokonania oceny merytorycznej nie może jednak przekroczyć 80 dni niezależnie od liczby wniosków ocenianych na posiedzeniu KOP. |
| Podpisanie umowy o dofinansowanie | |
| Złożenie wszystkich wymaganych dokumentów (załączników) do umowy o dofinansowanie | 18 stycznia 2012 r. (nie krócej niż $n + 64$ dni) 27 stycznia 2012 r. (nie krócej niż $n + 71$ dni) (nie krócej niż 5 dni od otrzymania przez projektodawcę informacji o możliwości przyjęcia wniosku do realizacji). |
| Weryfikacja wszystkich wymaganych dokumentów (załączników) do umowy o dofinansowanie przez IOK | 5 dni od daty złożenia przez projektodawcę wymaganych poprawnie sporządzonych dokumentów (załączników) do umowy o dofinansowanie |
| Podpisanie umowy o dofinansowanie przez upoważnionego przedstawiciela IOK | 3 dni od daty otrzymania przez IOK dwóch egzemplarzy umowy o dofinansowanie podpisanych przez projektodawcę |
| Ogłaszanie listy zawartych umów o dofinansowanie na stronie internetowej oraz w siedzibie IOK | nie rzadziej niż raz w miesiącu |