

Sprawozdanie roczne z wdrażania programu operacyjnego

1. Informacje wstępne

PROGRAM OPERACYJNY	Cel Konwergencja
	Kwalifikowany obszar region kujawsko-pomorski
	Okres programowania 2007-2013
	Numer programu (CCI) 2007PL161PO006
	Nazwa programu Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
SPRAWOZDANIE ROCZNE/KOŃCOWE Z WDRAŻANIA PROGRAMU	Rok sprawozdawczy 2007
	Data zaakceptowania sprawozdania przez komitet monitorujący 16.06.2008 r.

2 . Przegląd realizacji programu operacyjnego w okresie objętym sprawozdaniem

Cel strategiczny RPO WK-P na lata 2007-2013 jest zgodny z celem strategicznym Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, którym jest „tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej”. Cel będzie realizowany z zachowaniem równości szans w dostępie do środków, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich.

Cel strategiczny prezentowany jest przez następujące cele szczegółowe, które będą realizowane poprzez ukierunkowane działania określone jako osie priorytetowe: zwiększenie atrakcyjności województwa kujawsko-pomorskiego, zwiększenie konkurencyjności gospodarki regionu, poprawa jakości życia mieszkańców.

W ramach RPO WK-P założono następujące cele szczegółowe:

- Zwiększenie atrakcyjności województwa kujawsko-pomorskiego- jako obszaru aktywności gospodarczej, lokalizacji inwestycji, jako obszaru atrakcyjnego dla zamieszkania i wypoczynku zarówno dla mieszkańców regionu jak i turystów. Realizacja tego celu zakłada zdecydowaną poprawę infrastruktury technicznej, komunikacyjnej oraz infrastruktury ochrony środowiska. Cel realizowany przez oś priorytetową 1 *Rozwój infrastruktury technicznej* oraz oś priorytetową 2 *Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska*.

-Zwiększenie konkurencyjności gospodarki regionu- cel ten zakłada wzrost przedsiębiorczości mieszkańców i poziomu innowacyjności przedsiębiorstw. Cel realizowany przez oś priorytetową 4 *Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego*, oś priorytetową 5 *Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw* oraz oś 6 *Wsparcie rozwoju turystyki*.

- Poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców- realizacja tego celu zakłada poprawę infrastruktury społecznej w aspekcie podniesienia jakości świadczonych usług, w szczególności szkolnictwa wyższego, specjalistycznych usług medycznych. Cel realizowany jest przez oś priorytetową 3 *Rozwój infrastruktury społecznej* i oś 7 *Wspieranie przemian w miastach i obszarach wymagających odnowy*.

Pomoc w ramach RPO WK-P skierowana jest do następujących grup beneficjentów: jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków i stowarzyszeń, jednostek organizacyjnych jst posiadających osobowość prawną, administracji rządowej, szkół wyższych, osób prawnych i fizycznych będących organami prowadzącymi szkoły i placówki, zakładów opieki zdrowotnej działających w publicznym systemie ochrony zdrowia, instytucji kultury, jednostek naukowych, innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną, PGL Lasów Państwowych i jego jednostek organizacyjnych, parków krajobrazowych, spółek wodnych, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych oraz osób prawnych kościołów i związków wyznaniowych, przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu, partnerów społecznych i gospodarczych, samorządu województwa kujawsko-pomorskiego, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, Towarzystw Budownictwa Społecznego, MŚP, innych jednostek uczestniczących w realizacji RPO w imieniu województwa oraz do beneficjentów projektów kluczowych.

Wysokość przyznanej alokacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze środków EFRR wynosi 951 003 820 EURO.

2. 1. Realizacja i analiza postępów

- Informacje na temat postępów fizycznych programu operacyjnego**

Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego

Wskaźniki		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem
Liczba nowo utworzonych miejsc pracy brutto mężczyźni 4 194, kobiety 4 194 ogółem 8 388(2013r)	Realizacja (wartość wskaźnika w okresie sprawozdawczym)	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel ¹⁾	-	-	-	2 516,00	-	-	8 388,00	-	-	8 388,00
	Sytuacja wyjściowa	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Liczba nowo utworzonych miejsc pracy netto	Realizacja (wartość wskaźnika w okresie sprawozdawczym)	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel ¹⁾	-	-	-	720,00	-	-	2 400,00	-	-	2 400,00
	Sytuacja wyjściowa	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Zmiana poziomu PKB w wyniku oddziaływania RPO	Realizacja (wartość wskaźnika w okresie sprawozdawczym)	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel ¹⁾	-	-	-	1,16	-	-	2,45	-	-	2,45
	Sytuacja wyjściowa	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Drogi wojewódzkie w dobrym stanie technicznym (klasa A) w % dróg wojewódzkich ogółem	Realizacja (wartość wskaźnika w okresie sprawozdawczym)	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel ¹⁾	-	-	-	8,70	-	-	19,40	-	-	19,40
	Sytuacja wyjściowa	6,71 (2005 r.)	-	-	-	-	-	-	-	-	6,71 (2005 r.)
Ruch pasażerów w portach lotniczych (przyjazdy, wyjazdy) w tys.	Realizacja (wartość wskaźnika w okresie sprawozdawczym)	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel ¹⁾	-	-	-	220,00	-	-	250,00	-	-	250,00
	Sytuacja wyjściowa	76,90 (2004 r.)	-	-	-	-	-	-	-	-	76,90 (2004 r.)
Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków w % ogółu ludności	Realizacja (wartość wskaźnika w okresie sprawozdawczym)	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel ¹⁾	-	-	-	65,00	-	-	74,00	-	-	74,00
	Sytuacja wyjściowa	60,20 (2004 r.)	-	-	-	-	-	-	-	-	60,20 (2004 r.)
Nakłady na działalność	Realizacja (wartość)	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0

¹⁾ Cel może być podany w ujęciu rocznym lub dla całego okresu programowania

B+RT finansowane przez podmioty gospodarcze w nakładach w %	wskaźnika w okresie sprawozdawczy m)										
	Cel ¹⁾	-	-	-	62,30	-	-	64,00	-	-	64,00
	Sytuacja wyjściowa	59,10 (2004 r.)	-	-	-	-	-	-	-	-	59,10 (2004 r.)
Udział produkcji wyrobów nowych i zmodernizowanych w produkcji sprzedanej w %	Realizacja (wartość wskaźnika w okresie sprawozdawczy m)	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel ¹⁾	-	-	-	11,00	-	-	32,00	-	-	32,00
	Sytuacja wyjściowa	22,50 (2004 r.)	-	-	-	-	-	-	-	-	22,50 (2004 r.)
Wartość dodana brutto na 1 pracującego w tys. zł	Realizacja (wartość wskaźnika w okresie sprawozdawczy m)	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel ¹⁾	-	-	-	75,60	-	-	91,30	-	-	91,30
	Sytuacja wyjściowa	60,50 (2004 r.)	-	-	-	-	-	-	-	-	60,50 (2004 r.)
Saldo migracji zewnętrznych (międzyregion alnych)	Realizacja (wartość wskaźnika w okresie sprawozdawczy m)	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel ¹⁾	-	-	-	-675,5	-	-	0	-	-	0
	Sytuacja wyjściowa	-1 351,00 (2004 r.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-1 351,00 (2004 r.)
Liczba kształcących się w systemie kształcenia ustawicznego dorosłych	Realizacja (wartość wskaźnika w okresie sprawozdawczy m)	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel ¹⁾	-	-	-	28 000,00	-	-	40 000,00	-	-	40 000,00
	Sytuacja wyjściowa	22 904,00 (2004 r.)	-	-	-	-	-	-	-	-	22 904,00 (2004 r.)
Umieralność z powodu chorób układu krążenia na 10 tys. mieszk.	Realizacja (wartość wskaźnika w okresie sprawozdawczy m)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel ¹⁾	-	-	-	41,60	-	-	38,00	-	-	38,00
	Sytuacja wyjściowa	43,80 (2004 r.)	-	-	-	-	-	-	-	-	43,80 (2004 r.)

- **Informacje finansowe (dane finansowe powinny być wyrażone w euro)**

Tabela 2. Osie priorytetowe w podziale na źródło finansowania (w euro) – w danym roku oraz narastająco^{2) 3)}

	Wydatki poniesione przez beneficjentów, zawarte w poświadczeniach i deklaracjach wydatków oraz we wnioskach o płatność złożonych do IZ	Odpowiadający wkład publiczny ogółem	Wydatki prywatne ⁷⁾	Wydatki poniesione przez instytucje odpowiedzialne za dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów (w części odpowiadającej wkładowi wspólnotowemu) ⁸⁾	Łączne płatności otrzymane od Komisji	Wydatki poniesione przez beneficjentów, zawarte w poświadczeniach i deklaracjach wydatków oraz we wnioskach o płatność złożonych do IZ	Odpowiadający wkład publiczny ogółem	Wydatki prywatne ⁹⁾	Wydatki poniesione przez instytucje odpowiedzialne za dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów (w części odpowiadającej wkładowi wspólnotowemu) ¹⁰⁾	Łączne płatności otrzymane od Komisji
	Okres sprawozdawczy 2007					Dane narastająco od uruchomienia programu				
Oś priorytetowa 1 Rozwój infrastruktury technicznej (EFRR)	0	0	Nie dotyczy	0	0	0	0	Nie dotyczy	0	0
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR	0	0	Nie dotyczy	0	0	0	0	Nie dotyczy	0	0
Oś priorytetowa 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska (EFRR)	0	0	Nie dotyczy	0	0	0	0	Nie dotyczy	0	0
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR	0	0	Nie dotyczy	0	0	0	0	Nie dotyczy	0	0
Oś priorytetowa 3 Rozwój infrastruktury społecznej (EFRR)	0	0	Nie dotyczy	0	0	0	0	Nie dotyczy	0	0
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR	0	0	Nie dotyczy	0	0	0	0	Nie dotyczy	0	0
Oś priorytetowa 4 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego (EFRR)	0	0	Nie dotyczy	0	0	0	0	Nie dotyczy	0	0

²⁾ Należy we wzorze sprawozdania wydzielić osobne kolumny do ujęcia kumulatywnego

³⁾ Ze względu na wątpliwości odnośnie charakteru pożądaných przez Komisję informacji, zakres przedmiotowy powyższej tabeli może ulec zmianie po wydaniu przez Komisję szczegółowych wytycznych odnośnie sprawozdań rocznych.

⁷⁾ Stosowane wyłącznie w odniesieniu do programów operacyjnych wyrażonych w kosztach całkowitych.

⁸⁾ Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów nie obejmują przekazanych a nierozliczonych zaliczek.

⁹⁾ Stosowane wyłącznie w odniesieniu do programów operacyjnych wyrażonych w kosztach całkowitych.

¹⁰⁾ Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów nie obejmują przekazanych a nierozliczonych zaliczek.

W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS	0	0	Nie dotyczy	0	0	0	0	Nie dotyczy	0	0
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR	0	0	Nie dotyczy	0	0	0	0	Nie dotyczy	0	0
Oś priorytetowa 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw (EFRR)	0	0	Nie dotyczy	0	0	0	0	Nie dotyczy	0	0
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS	0	0	Nie dotyczy	0	0	0	0	Nie dotyczy	0	0
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR	0	0	Nie dotyczy	0	0	0	0	Nie dotyczy	0	0
Oś priorytetowa 6 Wsparcie rozwoju turystyki (EFRR)	0	0	Nie dotyczy	0	0	0	0	Nie dotyczy	0	0
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR	0	0	Nie dotyczy	0	0	0	0	Nie dotyczy	0	0
Oś priorytetowa 7 Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy (EFRR)	0	0	Nie dotyczy	0	0	0	0	Nie dotyczy	0	0
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS	0	0	0	0	0	0	0	Nie dotyczy	0	0
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR	0	0	0	0	0	0	0	Nie dotyczy	0	0
Oś priorytetowa 8 Pomoc techniczna (EFRR)	0	0	Nie dotyczy	0	0	0	0	Nie dotyczy	0	0
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR	0	0	Nie dotyczy	0	0	0	0	Nie dotyczy	0	0
OGÓŁEM	0	0	Nie dotyczy	0	0	0	0	Nie dotyczy	0	0
Wydatki w rodzaju EFS w ramach sumy całkowitej, jeśli program operacyjny jest współfinansowany przez EFRR ⁽¹⁾	0	0	Nie dotyczy	0	0	0	0	Nie dotyczy	0	0
Wydatki w rodzaju EFRR w ramach sumy całkowitej, jeśli program operacyjny jest współfinansowany przez EFS	0	0	Nie dotyczy	0	0	0	0	Nie dotyczy	0	0

W 2007 roku w ramach RPO WK-P nie zostały przekazane żadne środki na rzecz beneficjentów.

- Informacja nt. podziału wykorzystania funduszy wg kategorii interwencji**

Tabela 3. Podział kumulatywny przyznanego wkładu wspólnotowego wg kategorii

Możliwe kombinacje kodów z klasyfikacji od 1 do 5					
Kod* Klasyfikacja 1 Priorytetowy obszar tematyczny	Kod * Klasyfikacja 2 Forma finansowania	Kod * Klasyfikacja 3 Obszar realizacji	Kod * Klasyfikacja 4 Rodzaj działalności gospodarczej	Kod * Klasyfikacja 5 Lokalizacja	Wartość (euro) **
-	-	-	-	-	0
Ogółem					0

* Kategorie kodów powinny mieć przypisany kod w odniesieniu do każdego kodu klasyfikacji wg kryterium

** Wartość przyznanego wkładu wspólnotowego w ramach każdej kombinacji kodów

- **Pomoc w podziale na grupy docelowe**

W ramach RPO WK-P pomoc w podziale na grupy docelowe została przewidziana w przypadku następujących działań:

a) 5.1 *Rozwój instytucji otoczenia biznesu* gdzie grupami docelowymi są:

- mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mające siedzibę i prowadzące działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w przypadku dokapitalizowania funduszy pożyczkowych i poręczeń kredytowych,

- mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mające siedzibę i prowadzące działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w przypadku pozostałych projektów,

b) 5.6 *Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje* gdzie grupami docelowymi są:

- przedsiębiorstwa.

- **Pomoc ponownie wypłacona lub wykorzystana**

W związku z faktem, iż rok 2007 był rokiem przygotowań dokumentów programowych, i województwo kujawsko-pomorskie nie podpisało umów finansowych z beneficjentami nie można mówić o pomocy zwróconej i anulowanej.

- **Analiza jakościowa**

Dane dotyczące postępu finansowego i rzeczowego będą dostępne w sprawozdaniu z realizacji RPO WK-P 2007-2013 za rok 2008r.

Dnia 10 października 2007 roku Komisja Wspólnot Europejskich zaakceptowała RPO WK-P decyzją nr K(2007)5071 a następnie program został przyjęty przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą nr 70/892/07 z dnia 23 października 2007r. W grudniu 2007 roku Uchwałą nr 85/1101/07 z późn. zm. Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego został powołany Komitet Monitorujący RPO WK-P w skład, którego weszli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, przedstawiciele rządowi szczebla centralnego i regionalnego, partnerzy społeczni i gospodarczy, organizacje pozarządowe, przedstawiciele środowisk akademicko-naukowych, Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, przedstawiciele Komisji Europejskiej, obserwatorzy. Jednocześnie opracowywane były kryteria wyboru projektów w ramach poszczególnych osi RPO WK-P, które zostaną zatwierdzone przez KM na początku 2008 roku. Opracowywany był także Opis Systemu Zarządzania i Kontroli wraz z Instrukcją Wykonawczą oraz Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WK-P na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO).

W 2007 roku trwały również prace nad indykatywnym wykazem indywidualnych projektów kluczowych współfinansowanych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013. Projekty kluczowe są to przedsięwzięcia inwestycyjne o strategicznym znaczeniu dla realizacji programu operacyjnego, których wdrożenie jest niezwykle istotne z punktu widzenia osiągnięcia zakładanych wskaźników rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, danego sektora bądź województwa. Projekty kluczowe realizują strategię rozwoju i stanowią załącznik do Uszczegółowienia RPO WK-P. Na liście projektów kluczowych umieszczono projekty rozwiązujące problemy regionu o charakterze strukturalnym i oddziałujące na jak największą jego część. Wśród projektów kluczowych znajdują się również projekty własne Samorządu Województwa.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez swoje priorytety realizuje cele Strategii Lizbońskiej, która skupia się przede wszystkim na pobudzeniu innowacyjności gospodarki, wzroście zatrudnienia. Na realizację celów Strategii Lizbońskiej przeznaczonych zostało 39,66% całości przyznanej alokacji z EFRR. Głównym celem RPO WK-P na lata 2007-2013 jest tworzenie warunków dla poprawy konkurencyjności województwa oraz spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej jego obszaru. Realizacja tego celu spowoduje wzmocnienie społeczno-gospodarczej roli województwa w kraju, wzrost zatrudnienia zwiększenie dochodów mieszkańców i poprawę poziomu życia oraz zmniejszenie różnic w rozwoju społecznym i gospodarczym pomiędzy obszarami, w tym obszarami wiejskimi i miejskimi. Realizacja programu powiązana będzie z promocją technologii przyjaznych dla środowiska przyrodniczego, energooszczędnych, ograniczających zmiany klimatyczne, wykorzystujących potencjał odnawialnych źródeł energii.

Zapisy w dokumencie programowym są rezultatem uzgodnień z partnerami społecznymi. Projekt programu był poddany konsultacjom społecznym. Brali w nich udział przedstawiciele samorządów, rządu RP, środowisk gospodarczych, naukowych i kulturalnych regionu i in. Przez cały okres prac nad projektem programu był on udostępniony do publicznej oceny na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Bardzo ważną zasadą, która będzie stosowana w toku wdrażania programu jest zasada zapewnienia równości płci i zapobiegania wszelkiej dyskryminacji. Stosowanie tej zasady będzie weryfikowane na etapie oceny poszczególnych projektów. Wnioskodawca ubiegający się o wsparcie w ramach RPO WK-P będzie zobowiązany do wykazania, iż w ramach realizacji projektu będzie stosowana polityka równości szans i niedyskryminacji. Stosowanie zasady równości płci oraz niedyskryminacji będzie polegało na zapobieganiu wszelkim przejawom dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub przynależność etniczną, wyznanie lub

przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną oraz zapewnieniu równego dostępu do korzystania z efektów realizacji projektów.

2.2 Informacja na temat zgodności z przepisami wspólnotowymi

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego powzięła wszelkie odpowiednie środki zapewniające przestrzeganie polityk wspólnotowych.

RPO WK-P opracowany został przy zachowaniu podstawowych zasad udzielania pomocy z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 tj. przepisów określonych w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006 mówiących o zasadzie dodatkowości, koncentracji, partnerstwa, zrównoważonego rozwoju, zasadzie równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji, zasadzie monitorowania. Ponadto realizacja programu zakłada przestrzeganie Art. 87, Traktatu ustanawiającego WE mówiącego o przyznawanej przez państwo członkowskie pomocy publicznej.

Instytucja Zarządzająca, zgodnie z Art. 60 Rozporządzenia Rady 1083/2006, jest odpowiedzialna za prawidłowe i efektywne zarządzanie programem operacyjnym i jego realizację zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami a w szczególności zapewni, że zamówienia publiczne, w tym udzielone koncesje związane z projektami finansowanymi z pomocy funduszy strukturalnych są zgodne z Dyrektywą 2004/17WE, 2004/18WE, Rozporządzeniem WE 1564/2005. Ponadto prognoza oddziaływania programu operacyjnego w skali regionalnej na środowisko sporządzona jest zgodnie z prawem polskim- ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku-Prawo ochrony środowiska (DzU nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) i przepisami prawa unijnego –Dyrektywa 2001/42/WE, Dyrektywa 2003/4/WE.

Jednocześnie w 2007 roku Instytucja Zarządzająca nie stwierdziła problemów, które miałyby wpływ na realizację RPO WK-P.

2.3 Opis napotkanych problemów wraz z podjętymi działaniami zaradczymi

W związku z faktem, iż województwo kujawsko-pomorskie nie przeprowadziło w 2007 roku żadnych procedur konkursowych nie pojawiły się problemy przy wdrażaniu programu. Nie zidentyfikowano problemów w ramach procedury z Art. 62(1) (d) (i) rozporządzenia 1083/2006. Jednocześnie nie zidentyfikowano problemów na etapie przygotowywania programu.

2.4 Zmiany w kontekście realizacji programu operacyjnego (w stosownych wypadkach)

W województwie kujawsko-pomorskim nie zaobserwowano istotnych zmian mających wpływ na realizację RPO WK-P.

2.5 Zasadnicze modyfikacje w rozumieniu art. 57 rozporządzenia nr 1083/2006 (w stosownych wypadkach)

Nie dotyczy

2.6 Komplementarność pomocy z innymi instrumentami wsparcia

RPO WK-P realizujący cel strategiczny NSRO będzie również w sposób komplementarny z pozostałymi programami realizować poszczególne cele horyzontalne założone w NSRO. Do programów tych należą: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (finansowany z EFRR), Fundusz Spójności, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (finansowany z EFRR) Program Operacyjny Kapitał Ludzki (finansowany z EFS), Program Operacyjny Pomoc Techniczna (finansowany z EFRR) oraz Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (finansowany z EFRR).

Działania w ramach RPO WK-P są komplementarne do:

- Działań w ramach PO IS- w szczególności w zakresie infrastruktury drogowej, transportu, środowiska, energetyki, infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, infrastruktury ochrony zdrowia, ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego, szkolnictwa;
- Działań w ramach PO IG- w szczególności w zakresie społeczeństwa informacyjnego, inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa, infrastruktury sfery B+RT, produktu turystycznego;
- Działań w ramach PO KL- w zakresie zatrudnienia i integracji społecznej, szkolnictwa, rozwoju zasobów ludzkich;
- Działań w ramach PROW- dotyczących m.in. odnowy i rozwoju wsi, mikroprzedsiębiorstw, działań informacyjnych i promocyjnych, produkcji leśnej;
- Działań w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013- w zakresie akwakultury, rybołówstwa śródlądowego, przetwórstwa rybnego.

Linia demarkacyjna pomiędzy Regionalnymi Programami Operacyjnymi a Programami Operacyjnymi na poziomie centralnym, która została zatwierdzona w dniu 18 grudnia 2007 na II Posiedzeniu Komitetu Koordynacyjnego NSRO na lata 2007-2013 stanowi uzupełnienie zapisów w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w Uszczegółowieniu do Programu, wskazując te obszary (działania), w których istnieje ryzyko wielokrotnego finansowania tego samego typu projektów. Biorąc pod uwagę powyższe określony został zakres interwencji poszczególnych funduszy. Dokument ten stanowi tabelaryczne zestawienie zidentyfikowanych na etapie programowania wspólnych obszarów interwencji funduszy UE. Poprzez zawarte w nim kryteria demarkacyjne, rozdziela interwencje pomiędzy programami operacyjnymi. Kryteria demarkacyjne odnoszą się do zasięgu terytorialnego, charakteru projektów, wartości (kosztów kwalifikowanych) projektów, rodzaju beneficjenta. IZ zapewni zgodność realizowanych projektów z obowiązującą linią demarkacyjną co wynika z zapisów w RPO WK-P.

Dla zapewnienia stosowania linii demarkacyjnej służyć również będzie:

- Komitet Koordynacyjny NSRO, który powoła grupę roboczą złożoną z przedstawicieli wszystkich instytucji zarządzających programami, finansowanymi ze środków EFRR, EFS, EFRROW, EFR. Zadaniem powyższej grupy roboczej będzie opracowanie propozycji mechanizmów kontroli krzyżowej dla inwestycji wspieranych w ramach poszczególnych programów. Celem ww. działań będzie unikanie podwójnego finansowania projektów i zagwarantowanie przestrzegania ustalonej linii demarkacyjnej,
- Komitet Monitorujący RPO oraz Podkomitet Monitorujący Program Operacyjny Kapitał Ludzki w skład których zawsze wchodzi: Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej, Naczelnik Wydziału

- Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w DPR oraz Naczelnik Wydziału Zarządzania Programami Rozwoju Obszarów Wiejskich,
- Oświadczenie beneficjentów o niefinansowaniu składanych projektów z innych źródeł UE- stanowiące integralną część wniosku o dofinansowanie. W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w celu przestrzegania weryfikacji zgodności projektu z linią demarkacyjną przyjęto kryterium oceny formalnej projektu w ramach, którego badana jest formalna dopuszczalność projektu w tym zakresie.

W ramach RPO WK-P przewidziany również został instrument elastyczności tzw. cross-financing, który ma na celu ułatwienie wdrażania jednofunduszowych programów operacyjnych i polega na finansowaniu działań, które należą do obszaru interwencji innego funduszu strukturalnego. Zgodnie z zapisami w dokumencie programowym cross-financing jako instrument elastyczności występuje w osi 4 *Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego*, osi 5 *Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw* (Dz 5.1 *Rozwój instytucji otoczenia biznesu*, Dz 5.4 *Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii*), osi 7 *Wspieranie przemian w miastach i obszarach wymagających odnowy*.

2.7 Uzgodnienia dotyczące systemu monitorowania

Monitorowanie przebiega na wszystkich poziomach wdrażania i jest realizowane przez wszystkie instytucje zaangażowane w realizację programu. Za monitorowanie sposobu i realizacji RPO odpowiada Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W IZ wyodrębniona została komórka monitorująca wydatki i efekty rzeczowe interwencji publicznych tj. Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości w Departamencie Polityki Regionalnej. W ramach monitoringu ww. komórka zajmuje się zbieraniem danych na poziomie programu operacyjnego. Natomiast Departament Wdrażania RPO pozyskuje dane z poszczególnych projektów w części dotyczącej płatności od Beneficjentów cyklicznie i w ustandaryzowanej formie (wniosek o płatność). Powyższe dane są zbierane przez Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości w celach sporządzania informacji miesięcznych z realizacji RPO WK-P, sprawozdań okresowych, rocznych i końcowych a następnie przedkładane Komitetowi Monitorującemu RPO WK-P celem zatwierdzenia.

W grudniu 2007 roku Uchwałą nr 85/1101/07 z późn. zm. Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego został powołany Komitet Monitorujący RPO WK-P zgodnie z art.63 rozporządzenia rady (WE) nr 1083/2006 tym samym zachowany został termin 3 miesięcy od daty zatwierdzenia RPO WK-P przez Komisję Europejską. Pierwsze posiedzenie Komitetu monitorującego RPO WK-P odbędzie się w styczniu 2008 roku, na którym przyjęty zostanie regulamin KM. Należy zaznaczyć, iż KM WK-P pełni nadzór nad efektywnością zarządzania i realizacją programu.

Ponadto Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości sporządza prognozy realizacji płatności celem zapewnienia płynności finansowej w trakcie wdrażania programu. Jednocześnie monitorowana jest zasada n+2 oraz n+3 na podstawie prognoz w tym zakresie przekazanych z Departamentu Wdrażania RPO (szczegółowy opis w Instrukcji Wykonawczej do OSZiK). W Biurze Monitoringu i Sprawozdawczości przeprowadzana jest również analiza stanu kontraktacji oraz rozliczana jest dotacja rozwojowa w zakresie środków z EFRR i budżetu państwa dla RPO WK-P.

Dla potrzeb monitoringu i sprawozdawczości został stworzony Krajowy System Informatyczny, który będzie gromadził dane niezbędne dla systemu zarządzania i kontroli na poziomie kraju. KSI będzie umożliwiał tworzenie określonych raportów w szczególności: zestawień wydatków i wniosków o płatność, prognoz wydatków.

Nieodłącznym elementem monitorowania postępów realizacji RPO WK-P jest ewaluacja skuteczności podejmowanych działań, zarówno na podstawie określonych wskaźników rzeczowych osiągniętego wyniku finansowego, jak i oceny sprawności systemu administracyjnego uruchamiania środków publicznych. Ewaluacja ma na celu poprawę jakości, skuteczności i spójności pomocy funduszy oraz strategii i realizacji programu operacyjnego w odniesieniu do konkretnej sytuacji obszaru, którego dotyczy program i będzie prowadzona zgodnie z art. 47 Rozporządzenia 1083/2006.

W województwie kujawsko-pomorskim za przeprowadzenie ewaluacji odpowiedzialna jest Instytucja Zarządzająca, której rolę pełni Zarząd Województwa. W ramach IZ utworzona została Jednostka Ewaluacyjna w Biurze Programowania i Ewaluacji bezpośrednio odpowiedzialna za przebieg procesu ewaluacji. W celu zachowania zasady partnerstwa oraz wsparcia Jednostki Ewaluacyjnej powołana zostanie Grupa Sterująca. Dodatkowo rola wspierania oraz monitorowania RPO WK-P powierzona została Komitetowi Monitorującemu RPO. IZ RPO WK-P dopuszcza przeprowadzenie ewaluacji na poziomie niższym niż poziom programu, tzn. na poziomie priorytetów, działań oraz projektów co zostało uregulowane w okresowych planach ewaluacji. Aby zapewnić obiektywność badań, wszystkie ewaluacje będą zlecane niezależnym ewaluatorom zewnętrznym wybranym w procedurze zgodnej z ustawą prawo zamówień publicznych. Wszystkie koszty związane z ewaluacją pokrywane będą w ramach Osi priorytetowej 8- Pomoc techniczna RPO WK-P. Obszarami działań ewaluacyjnych RPO WK-P 2007-2013 są rozwój i modernizacja infrastruktury, ochrona środowiska, konkurencyjność i innowacyjność gospodarki, rozwój i modernizacja infrastruktury. W dniu 27 grudnia 2007 roku Uchwałą nr 86/1113/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego został przyjęty plan ewaluacji RPO WK-P. Natomiast decyzją Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w lutym 2008 roku zostanie przyjęty okresowy Plan Ewaluacji RPO WK-P na 2008 rok .

Z uwagi na prowadzone jeszcze w roku 2007 prace nad dokumentami operacyjnymi w regionie, nie zostały podjęte działania w sferze zlecenia badań ewaluacyjnych.

Do działań ewaluacyjnych w 2007 r. podjętych przez Jednostkę Ewaluacyjną można zaliczyć:

- kontynuację współpracy z ewaluatorami zewnętrznymi, przygotowującymi Raport oceny szacunkowej projektu RPO WK-P (ocena ex-ante zlecona przez MRR, rozpoczęta w ostatnim kwartale 2006r., raport przekazany w listopadzie 2006 r., a suplement do tego raportu w lutym 2007r.),
- wyodrębnienie w ramach IZ **Jednostki Ewaluacyjnej** (w Biurze Programowania i Ewaluacji), bezpośrednio odpowiedzialnej za przebieg procesu ewaluacji RPO WK-P,
- utworzenie podstrony poświęconej ewaluacji na stronie www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl , na której umieszczane są bieżące informacje na temat ewaluacji RPO WK-P,
- udział w III Konferencji Ewaluacyjnej „Rola ewaluacji w kreowaniu polityki spójności” (październik 2007r.),
- udział w szkoleniu „Wprowadzenie do ewaluacji Funduszy Strukturalnych w Polsce”, organizowanym przez Instytucję Koordynującą RPO (listopad 2007r.),
- zgłoszenie przedstawicieli IZ RPO do pracy w *Zespole Sterującym procesem ewaluacji Narodowego Planu Rozwoju i Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia*,
- zgłoszenie przedstawicieli Jednostki Ewaluacyjnej do pracy w tematycznych Grupach Sterujących (Rozwój i modernizacja infrastruktury, Innowacyjność gospodarki, Rozwój regionalny i przestrzenny),
- współpraca z KJO i IK RPO.

2.8 Krajowa rezerwa wykonania pomocy

Nie dotyczy

3. Postęp wdrażania programu wg priorytetów

3.1 Priorytet 1. Rozwój infrastruktury technicznej

Głównym celem osi 1 jest poprawa zagospodarowania regionu w infrastrukturę techniczną, przede wszystkim związaną z transportem (drogowym, kolejowym, lotniczym) dla zwiększenia dostępności zewnętrznej regionu, spójności wewnętrznej oraz zwiększenia bezpieczeństwa transportowego. W ramach osi 1 wyodrębniono 4 działania:

- Dz. 1.1 Infrastruktura drogowa
- Dz. 1.2 Infrastruktura transportu publicznego
- Dz. 1.3 Infrastruktura kolejowa
- Dz. 1.4 Infrastruktura portu lotniczego

Pomoc skierowana jest do jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków i stowarzyszeń, jednostek organizacyjnych jst posiadających osobowość prawną, administracji rządowej, przedsiębiorstw.

Wysokość przyznanej alokacji w ramach osi (środki EFRR) 238 701 959 EURO.

3.1.1 Postęp w realizacji celów priorytetu, wraz z analizą postępów

- Informacja na temat rzeczowych i finansowych postępów realizacji priorytetu

Tabela 4. Postęp fizyczny wg priorytetów programu

Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej											
Wskaźniki	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem
Wskaźniki produktu											
Liczba projektów w zakresie: transportu (szt.)	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	6	-	-	30	-	-	30
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Liczba kilometrów: -nowych dróg, w tym: lokalnych, regionalnych (km)	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	8,07	-	-	16	-	-	16
	Sytuacja wyjściowa	14 174,2	-	-	-	-	-	-	-	-	14 174,2
Liczba kilometrów: -przebudowanych dróg, w tym: lokalnych, regionalnych (km)	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	110	-	-	398	-	-	398
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Liczba kilometrów: -nowych linii kolejowych, -przebudowanych linii kolejowych (km)	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	0	-	-	61,99	-	-	61,99
	Sytuacja wyjściowa	1 337	-	-	-	-	-	-	-	-	1 337

	(km)										
Wskaźniki rezultatu											
Oszczędność czasu w euro na nowych i przebudowanych drogach w przewozach pasażerskich i towarowych (euro)	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	Wartość zostanie oszacowana	-	-	Wartość zostanie oszacowana	-	-	-
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Przyrost liczby ludności korzystającej z transportu miejskiego (przyrost miejsc w wozach) (%)	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	+0,5	-	-	+1,5	-	-	+1,5
	Sytuacja wyjściowa (%)	86,0 (2004 r.)	-	-	-	-	-	-	-	-	86,0 (2004r.)
Ruch pasażerów w portach lotniczych (przyjazdy, wyjazdy) (tys.)	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	220,00	-	-	250,0	-	-	250,0
	Sytuacja wyjściowa	76,9 (2005 r.)	-	-	-	-	-	-	-	-	76,9 (2005 r.)
Oszczędność czasu w euro na nowych i przebudowanych liniach kolejowych w przewozach pasażerskich i towarowych (euro)	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	Wartość zostanie oszacowana	-	-	Wartość zostanie oszacowana	-	-	-
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0

• Analiza jakościowa

W związku z faktem, iż województwo kujawsko-pomorskie nie ogłosiło żadnych konkursów w ramach RPO WK-P w roku 2007 nie było postępu w realizacji celów osi priorytetowej 1 *Rozwój infrastruktury technicznej* a informacje na temat postępu rzeczowego i finansowego poszczególnych mierzalnych wskaźników będą możliwe do przedstawienia w sprawozdaniu z realizacji RPO WK-P 2007-2013 za rok 2008. Wartości poszczególnych wskaźników, które nie zostały jeszcze oszacowane będą wykazane w kolejnym sprawozdaniu rocznym. Rok 2007 był rokiem prac nad dokumentami programowymi, opracowywane były szczegółowe kryteria wyboru projektów, harmonogram naboru wniosków, opis systemu zarządzania i kontroli, instrukcja wykonawcza.

Realizacja programu zakłada w toku wdrażania stosowanie zasady zapewnienia równości płci. Stosowanie tej zasady będzie weryfikowane na etapie oceny poszczególnych projektów. Wnioskodawca ubiegający się o wsparcie w ramach RPO WK-P będzie zobowiązany do wykazania, iż w ramach realizacji projektu będzie stosowana polityka równości szans i niedyskryminacji.

3.1.2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi

W związku z tym, iż województwo kujawsko-pomorskie nie przeprowadziło w 2007 roku żadnych procedur konkursowych nie pojawiły się problemy przy wdrażaniu powyższego priorytetu.

3.2. Priorytet 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska

Głównym celem osi 2 jest poprawa jakości środowiska przyrodniczego, jego racjonalne kształtowanie i zachowanie zasobów naturalnych dla polepszenia warunków życia mieszkańców i stanowienia korzystnych warunków dla rozwoju gospodarki przy uwzględnieniu zasady zrównoważonego rozwoju. W ramach osi 2 wyodrębniono 6 działań:

- Dz. 2.1 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej
- Dz. 2.2 Gospodarka odpadami
- Dz. 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza
- Dz. 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku
- Dz. 2.5 Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska
- Dz. 2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych

Pomoc skierowana jest do jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków i stowarzyszeń, jednostek organizacyjnych jst posiadających osobowość prawną, administracji rządowej, innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, PGL Lasów Państwowych i jego jednostek organizacyjnych, parków krajobrazowych, spółek wodnych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw.

Wysokość przyznanej alokacji w ramach osi (środki EFRR) 117 924 474 EURO.

3.2.1 Postęp w realizacji celów priorytetu, wraz z analizą postępów

- Informacja na temat rzeczowych i finansowych postępów realizacji priorytetu

Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska											
Wskaźniki	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem
Wskaźniki produktu											
Liczba projektów z zakresu (szt): -gospodarki wodno-ściekowej	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	24	-	-	80	-	-	80
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
-gospodarki odpadami	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	13	-	-	42	-	-	42
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
-ochrony powietrza, mających na celu poprawę jakości powietrza	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	8	-	-	25	-	-	25
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
-bezpieczeństwa powodziowego i retencji	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	0	-	-	8	-	-	8
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
-zaopatrzenie ludności w gaz	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	2	-	-	7	-	-	7
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
- bioróżnorodności	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	17	-	-	56	-	-	56
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
-energii odnawialnej	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	Wartość zostanie oszacowana	-	-	Wartość zostanie oszacowana	-	-	-
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Długość sieci kanalizacyjnej (km)	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	+40	-	-	+120	-	-	+120
	Sytuacja wyjściowa	4 447,2 (2004 r.)	-	-	-	-	-	-	-	-	4 447,2 (2004 r.)

Długość elementów zapobiegających powodziom (km)	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	0	-	-	60,0	-	-	60,0
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Dodatkowa moc zainstalowana energii ze źródeł odnawialnych (MW)	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	0	-	-	+8,0	-	-	+8,0
	Sytuacja wyjściowa	215,6 (2004 r.)	-	-	-	-	-	-	-	-	215,6 (2004 r.)
Liczba projektów z zakresu prewencji zagrożeń (szt.)	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	0	-	-	2	-	-	2
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Wskaźniki rezultatu											
Liczba osób przyłączonych do kanalizacji w wyniku realizacji projektów (osoby)	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	+11000	-	-	+33600	-	-	+33600
	Sytuacja wyjściowa Ludność korzystająca z kanalizacji (tys)	1 282,1 (2006 r.)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 282,1 (2006 r.)
Liczba osób przyłączonych do sieci wodno-ściekowej w wyniku realizacji projektów (osoby)	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	1 167	-	-	3 890	-	-	3 890
	Sytuacja wyjściowa Ludność korzystająca z wodociągów (tys.)	1 860,5 (2006 r.)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860,5 (2006 r.)
Liczba osób objętych selektywną zbiórką odpadów w wyniku realizacji projektów (%)	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	50	-	-	70	-	-	70
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Liczba osób zabezpieczonych przed powodzią w wyniku realizacji projektów (tys. osób)	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	0	-	-	30	-	-	30
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Powierzchnia terenów zrekultywowanych w wyniku realizacji projektów (km²)	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	Wartość zostanie oszacowana	-	-	Wartość zostanie oszacowana	-	-	
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0

• Analiza jakościowa

W związku z faktem, iż województwo kujawsko-pomorskie nie ogłosiło żadnych konkursów w ramach RPO WK-P w roku 2007 nie było postępu w realizacji celów osi priorytetowej 2 *Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska* a informacje na temat postępu rzeczowego i finansowego poszczególnych mierzalnych wskaźników będą możliwe do przedstawienia w sprawozdaniu z realizacji RPO WK-P 2007-2013 za rok 2008. Wartości poszczególnych wskaźników, które nie zostały jeszcze oszacowane będą wykazane w kolejnym sprawozdaniu rocznym. Rok 2007 był rokiem prac nad dokumentami programowymi, opracowywane były szczegółowe kryteria wyboru projektów, harmonogram naboru wniosków, opis systemu zarządzania i kontroli, instrukcja wykonawcza.

Realizacja programu zakłada w toku wdrażania stosowania zasady zapewnienia równości płci. Stosowanie tej zasady będzie weryfikowane na etapie oceny poszczególnych projektów. Wnioskodawca ubiegający się o wsparcie w ramach RPO WK-P będzie zobowiązany do wykazania, iż w ramach realizacji projektu będzie stosowana polityka równości szans i niedyskryminacji.

3.2.2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi

W związku z tym, iż województwo kujawsko-pomorskie nie przeprowadziło w 2007 roku żadnych procedur konkursowych nie pojawiły się problemy przy wdrażaniu powyższego priorytetu.

3.3. Priorytet 3. Rozwój infrastruktury społecznej

Głównym celem osi 3 jest poprawa jakości i dostępności usług społecznych poprzez inwestycje w infrastrukturę społeczną (edukacyjną, zdrowia, pomocy społecznej, kultury), w tym dla osób niepełnosprawnych. Celem tej osi jest również ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego. W ramach osi 3 wyodrębniono 3 działania:

- Dz. 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej
- Dz. 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej
- Dz. 3.3 Rozwój infrastruktury kultury

Pomoc skierowana jest do jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków i stowarzyszeń, jednostek organizacyjnych jst, szkół wyższych, osób prawnych i fizycznych będących organami prowadzącymi szkoły i placówki, zakładów opieki zdrowotnej działających w publicznym systemie ochrony zdrowia (tzn. podmioty dostarczające świadczenia gwarantowane w ramach kontraktu z Instytucją Finansującą Publiczne Świadczenia Zdrowotne, np. NFZ) instytucji kultury, innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych oraz osób prawnych kościołów i związków wyznaniowych.

Wysokość przyznanej alokacji w ramach osi (środki EFRR) 123 630 496 EURO.

3.3.1 Postęp w realizacji celów priorytetu, wraz z analizą postępów

- Informacja na temat rzeczowych i finansowych postępów realizacji priorytetu

Oś priorytetowa 3. Rozwój infrastruktury społecznej											
Wskaźniki	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem
Wskaźniki produktu											
Liczba projektów z zakresu (szt): -edukacji w tym szkolnictwa wyższego	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	22	-	-	70	-	-	70
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	0	-	-	4	-	-	4
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	22	-	-	70	-	-	70

-zdrowia	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	2	-	-	6	-	-	6
-kultury	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	0	-	-	7 770	-	-	7 770
Powierzchnia użytkowa nowych obiektów przeznaczonych na cele dydaktyczne (m ²)	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Wskaźniki rezultatu											
Liczba studentów/uczniów korzystających z efektów projektu (osoby)	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	777	-	-	2 590	-	-	2 590
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych przeprowadzonych sprzętem zakupionym lub zmodernizowanym w wyniku realizacji projektów (szt.)	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	+0,5	-	-	+1,5	-	-	+1,5
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Liczba osób korzystających z obiektów kultury wspartych w wyniku realizacji projektów (osoby)	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	149	-	-	468	-	-	468
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0

- **Analiza jakościowa**

W związku z faktem, iż województwo kujawsko-pomorskie nie ogłosiło żadnych konkursów w ramach RPO WK-P w roku 2007 nie było postępu w realizacji celów osi priorytetowej 3 *Rozwój infrastruktury społecznej* a informacje na temat postępu rzeczowego i finansowego poszczególnych mierzalnych wskaźników będą możliwe do przedstawienia w sprawozdaniu z realizacji RPO WK-P 2007-2013 za rok 2008. Rok 2007 był rokiem prac nad dokumentami programowymi, opracowywane były szczegółowe kryteria wyboru projektów, harmonogram naboru wniosków, opis systemu zarządzania i kontroli, instrukcja wykonawcza.

Realizacja programu zakłada w toku wdrażania stosowanie zasady zapewnienia równości płci. Stosowanie tej zasady będzie weryfikowane na etapie oceny poszczególnych projektów. Wnioskodawca ubiegający się o wsparcie w ramach RPO WK-P będzie zobowiązany do wykazania, iż w ramach realizacji projektu będzie stosowana polityka równości szans i niedyskryminacji.

3.3.2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi

W związku z tym, iż województwo kujawsko-pomorskie nie przeprowadziło w 2007 roku żadnych procedur konkursowych nie pojawiły się problemy przy wdrażaniu powyższego priorytetu.

3.4. Priorytet 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

Głównym celem osi 4 jest stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie poprzez realizację celów szczegółowych:

- zwiększenie dostępu do szerokopasmowej sieci informatycznej, a przy jej wykorzystaniu dostępu do światowych zasobów informacji usług internetowych, usług multimedialnych;
- stosowanie w usługach publicznych i gospodarce technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

W ramach osi 4 wyodrębniono 3 działania:

- Dz. 4.1 Rozwój infrastruktury ICT
- Dz. 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności
- Dz. 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług.

Pomoc skierowana jest do jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków i stowarzyszeń, jednostek organizacyjnych jst posiadających osobowość prawną, administracji rządowej, szkół wyższych, osób prawnych i fizycznych będących organami prowadzącymi szkoły i placówki, jednostek naukowych, zakładów opieki zdrowotnej działających w publicznym systemie ochrony zdrowia, instytucji kultury, innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych oraz osób prawnych kościołów i związków wyznaniowych, przedsiębiorstw.

Wysokość przyznanej alokacji w ramach osi (środki EFRR) 57 060 229 EURO.

3.4.1 Postęp w realizacji celów priorytetu, wraz z analizą postępów

• Informacja na temat rzeczowych i finansowych postępów realizacji priorytetu

Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego											
Wskaźniki	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem
Wskaźniki produktu											
Liczba projektów lokalnych sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu (szt.)	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	15	-	-	36	-	-	36
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Wskaźniki rezultatu											
Liczba teleinfocentrów-ogólnodostępnych, bezpłatnych punktów dostępu do Internetu (szt.)	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	45	-	-	115	-	-	115
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Liczba osób, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego Internetu, w tym – na obszarach wiejskich (osoby)	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	250	-	-	750	-	-	750
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Liczba połączeń do Internetu szerokopasmowego, w tym (szt.): - gospodarstwa domowe	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	Wartość zostanie oszacowana	-	-	Wartość zostanie oszacowana	-	-	
	Sytuacja wyjściowa										
	Gospodarstwa domowe wyposażone w komputer	20,8 (2006)	-	-	-	-	-	-	-	-	20,8

- MŚP	osobisty z dostępem do Internetu w % ogółem gospodarstw domowych										
	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	Wartość zostanie oszacowana	-	-	Wartość zostanie oszacowana	-	-	
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
- szkoły	Cel	-	-	-	Wartość zostanie oszacowana	-	-	Wartość zostanie oszacowana	-	-	
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
:Liczba użytkowników usług on-line (osoby)	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	Wartość zostanie oszacowana	-	-	Wartość zostanie oszacowana	-	-	-
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0

• Analiza jakościowa

W związku z faktem, iż województwo kujawsko-pomorskie nie ogłosiło żadnych konkursów w ramach RPO WK-P w roku 2007 nie było postępu w realizacji celów osi priorytetowej 4 *Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego* a informacje na temat postępu rzeczowego i finansowego poszczególnych mierzalnych wskaźników będą możliwe do przedstawienia w sprawozdaniu z realizacji RPO WK-P 2007-2013 za rok 2008. Wartości poszczególnych wskaźników, które nie zostały jeszcze oszacowane będą wykazane w kolejnym sprawozdaniu rocznym. Rok 2007 był rokiem prac nad dokumentami programowymi, opracowywane były szczegółowe kryteria wyboru projektów, harmonogram naboru wniosków, opis systemu zarządzania i kontroli, instrukcja wykonawcza.

Realizacja programu zakłada w toku wdrażania stosowanie zasady zapewnienia równości płci. Stosowanie tej zasady będzie weryfikowane na etapie oceny poszczególnych projektów. Wnioskodawca ubiegający się o wsparcie w ramach RPO WK-P będzie zobowiązany do wykazania, iż w ramach realizacji projektu będzie stosowana polityka równości szans i niedyskryminacji.

3.4.2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi

W związku z tym, iż województwo kujawsko-pomorskie nie przeprowadziło w 2007 roku żadnych procedur konkursowych nie pojawiły się problemy przy wdrażaniu powyższego priorytetu.

3.5. Priorytet 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw

Głównym celem osi 5 jest wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw województwa kujawsko-pomorskiego, w tym wzrost ich potencjału ekonomicznego, innowacyjnego, wzrost przedsiębiorczości oraz zwiększenie zatrudnienia. W ramach osi 5 wyodrębniono 6 działań:

- Dz. 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu

- Dz.5.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw
- Dz. 5.3 Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska
- Dz. 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii
- Dz. 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów
- Dz. 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje.

Pomoc skierowana jest do instytucji otoczenia biznesu, szkół wyższych, jednostek naukowych, partnerów społecznych i gospodarczych, jednostek samorządów terytorialnych oraz ich związków i stowarzyszeń, przedsiębiorstw.

Wysokość przyznanej alokacji w ramach osi (środki EFRR) 252 016 012 EURO.

3.5.1 Postęp w realizacji celów priorytetu, wraz z analizą postępów

- Informacja na temat rzeczowych i finansowych postępów realizacji priorytetu

Oś priorytetowa 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw											
Wskaźniki	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem
Wskaźniki produktu											
Liczba projektów w zakresie (szt.): - dokapitalizowania funduszy pożyczkowych i poręczeniowych	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	6	-	-	20	-	-	20
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
-bezpośredniego wsparcia dla MŚP	Cel	-	-	-	240	-	-	800	-	-	800
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	48	-	-	160	-	-	160
-dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
- uzbrojenie terenów pod inwestycje	Cel	-	-	-	0	-	-	5	-	-	5
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	0	-	-	5	-	-	5
-liczby projektów typu B+RT realizowanych przez MŚP	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
- liczby projektów stanowiących przykład współpracy pomiędzy przedsiębiorcami a instytucjami B+RT	Cel	0	-	-	0	-	-	5	-	-	5
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Powierzchnia terenów inwestycyjnych (ha)	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	0	-	-	605,41	-	-	605,41
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Wskaźniki rezultatu											
Liczba	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0

przedsiębiorstw , które skorzystały z funduszy (szt.): -pożyczkowych	Cel	-	-	-	1 008	-	-	1 760	-	-	1 760
	Sytuacja wyjściowa	631	-	-	-	-	-	-	-	-	631
	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	4 159	-	-	4 311	-	-	4 311
	Sytuacja wyjściowa	4082	-	-	-	-	-	-	-	-	4082
Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto w pełnym wymiarze czasu) (szt.)	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	Wartość zostanie oszacow ana	-	-	2 470 wg HERM IN	-	-	2 470
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Liczba wspartych przedsiębiorstw (szt.) ogółem, w tym: mikroprzedsiębiorst w	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	168	-	-	560	-	-	560
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	90	-	-	300	-	-	300
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+RT – etaty badawcze (szt.)	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	0	-	-	7	-	-	7
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Dodatkowe inwestycje wykreowane dzięki wsparcu (mln euro)	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	Wartość zostanie oszacow ana	-	-	Wartość zostanie oszacow ana	-	-	
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0

• Analiza jakościowa

W związku z faktem, iż województwo kujawsko-pomorskie nie ogłosiło żadnych konkursów w ramach RPO WK-P w roku 2007 nie było postępu w realizacji celów osi priorytetowej 5 *Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw* a informacje na temat postępu rzeczowego i finansowego poszczególnych mierzalnych wskaźników będą możliwe do przedstawienia w sprawozdaniu z realizacji RPO WK-P 2007-2013 za rok 2008. Wartości poszczególnych wskaźników, które nie zostały jeszcze oszacowane będą wykazane w kolejnym sprawozdaniu rocznym. Rok 2007 był rokiem prac nad dokumentami programowymi, opracowywane były szczegółowe kryteria wyboru projektów, harmonogram naboru wniosków, opis systemu zarządzania i kontroli, instrukcja wykonawcza.

Realizacja programu zakłada w toku wdrażania stosowanie zasady zapewnienia równości płci. Stosowanie tej zasady będzie weryfikowane na etapie oceny poszczególnych projektów. Wnioskodawca ubiegający się o wsparcie w ramach RPO WK-P będzie zobowiązany do wykazania, iż w ramach realizacji projektu będzie stosowana polityka równości szans i niedyskryminacji.

3.5.2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi

W związku z tym, iż województwo kujawsko-pomorskie nie przeprowadziło w 2007 roku żadnych procedur konkursowych nie pojawiły się problemy przy wdrażaniu powyższego priorytetu.

3 6. Priorytet 6. Wsparcie rozwoju turystyki

Głównym celem osi 6 jest wzrost znaczenia turystyki jako czynnika rozwoju społeczno-gospodarczego województwa poprzez: lepsze wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, wzbogacenie oferty usług turystycznych i poprawę ich jakości, rozwój nowych, zrównoważonych rodzajów turystyki. W ramach osi 6 wyodrębniono 2 działania:

- Dz. 6.1 Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze

- Dz.6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych

Pomoc skierowana jest do jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków i stowarzyszeń, zakładów opieki zdrowotnej działających w publicznym systemie ochrony zdrowia, instytucji kultury, PGL Lasów Państwowych i działających w jego imieniu jednostek organizacyjnych, parków krajobrazowych, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych oraz osób prawnych kościołów i związków wyznaniowych, przedsiębiorstw.

Wysokość przyznanej alokacji w ramach osi (środki EFRR) 47 550 191 EURO.

3.6.1 Postęp w realizacji celów priorytetu, wraz z analizą postępów

- Informacja na temat rzeczowych i finansowych postępów realizacji priorytetu**

Oś priorytetowa 6. Wsparcie rozwoju turystyki											
Wskaźniki	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem
Wskaźniki produktu											
Liczba projektów z zakresu turystyki (szt.)	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	27	-	-	90	-	-	90
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Liczba wspartych przedsiębiorstw	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	25	-	-	60	-	-	60
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Liczba wspartych obiektów uzdrowiskowych	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	0	-	-	3	-	-	3
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Wskaźniki rezultatu											
Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto w pełnym wymiarze czasu) w sektorze turystyki (szt..)	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	33	-	-	100	-	-	100
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Liczba osób korzystających z obiektów uzdrowiskowych, wspartych w wyniku realizacji projektów (osoby)	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	9 000	-	-	30 000	-	-	30 000
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0

- Analiza jakościowa**

W związku z faktem, iż województwo kujawsko-pomorskie nie ogłosiło żadnych konkursów w ramach RPO WK-P w roku 2007 nie było postępu w realizacji celów osi priorytetowej 6 *Wsparcie rozwoju turystyki* a informacje na temat postępu rzeczowego i finansowego poszczególnych mierzalnych wskaźników będą możliwe do przedstawienia w sprawozdaniu z realizacji RPO WK-P 2007-2013 za rok 2008. Rok 2007 był rokiem prac nad dokumentami

programowymi, opracowywane były szczegółowe kryteria wyboru projektów, harmonogram naboru wniosków, opis systemu zarządzania i kontroli, instrukcja wykonawcza.

Realizacja programu zakłada w toku wdrażania stosowanie zasady zapewnienia równości płci. Stosowanie tej zasady będzie weryfikowane na etapie oceny poszczególnych projektów. Wnioskodawca ubiegający się o wsparcie w ramach RPO WK-P będzie zobowiązany do wykazania iż w ramach realizacji projektu będzie stosowana polityka równości szans i niedyskryminacji.

3.6.2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi

W związku z tym, iż województwo kujawsko-pomorskie nie przeprowadziło w 2007 roku żadnych procedur konkursowych nie pojawiły się problemy przy wdrażaniu powyższego priorytetu.

3.7. Priorytet 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy

Głównym celem osi 7 jest ożywienie gospodarcze i społeczne oraz odnowa infrastrukturalna i architektoniczno-urbanistyczna zdegradowanych części miast, terenów i obiektów przemysłowych i powojennych. W ramach osi 7 wyodrębniono 2 działania:

- Dz. 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast
- Dz.7.2 Adaptacja do nowych funkcji społeczno- gospodarczych terenów przemysłowych i powojennych

Pomoc skierowana jest do jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków i stowarzyszeń, jednostek organizacyjnych jst posiadających osobowość prawną, administracji rządowej, szkół wyższych, instytucji kultury, osób prawnych i fizycznych będących organami prowadzącymi szkoły i placówki, zakładów opieki zdrowotnej działających w publicznym systemie ochrony zdrowia, innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych oraz osób prawnych kościołów i związków wyznaniowych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, Towarzystw Budownictwa Społecznego (TBS), MŚP.

Wysokość przyznanej alokacji w ramach osi (środki EFRR) 85 590 344 EURO.

3.7.1 Postęp w realizacji celów priorytetu, wraz z analizą postępów

- Informacja na temat rzeczowych i finansowych postępów realizacji priorytetu

Oś priorytetowa 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy											
Wskaźniki	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem
Wskaźniki produktu											
Liczba projektów w zakresie rewitalizacji i mieszkalnictwa (szt.)	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	0	-	-	45	-	-	45
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Wskaźniki rezultatu											
Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji (ha)	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	90	-	-	300	-	-	300
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Liczba osób	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0

mieszkających na terenie objętym procesem rewitalizacji (osoby)	Cel	-	-	-	4 000	-	-	14 000	-	-	14 000
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0

- **Analiza jakościowa**

W związku z faktem, iż województwo kujawsko-pomorskie nie ogłosiło żadnych konkursów w ramach RPO WK-P w roku 2007 nie było postępu w realizacji celów osi priorytetowej 7 *Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy* a informacje na temat postępu rzeczowego i finansowego poszczególnych mierzalnych wskaźników będą możliwe do przedstawienia w sprawozdaniu z realizacji RPO WK-P 2007-2013 za rok 2008. Rok 2007 był rokiem prac nad dokumentami programowymi, opracowywane były szczegółowe kryteria wyboru projektów, harmonogram naboru wniosków, opis systemu zarządzania i kontroli, instrukcja wykonawcza.

Realizacja programu zakłada w toku wdrażania stosowanie zasady zapewnienia równości płci. Stosowanie tej zasady będzie weryfikowane na etapie oceny poszczególnych projektów. Wnioskodawca ubiegający się o wsparcie w ramach RPO WK-P będzie zobowiązany do wykazania iż w ramach realizacji projektu będzie stosowana polityka równości szans i niedyskryminacji.

3.7.2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi

W związku z tym, iż województwo kujawsko-pomorskie nie przeprowadziło w 2007 roku żadnych procedur konkursowych nie pojawiły się problemy przy wdrażaniu powyższego priorytetu.

3. 8. Priorytet 8. Pomoc techniczna

Głównym celem osi 8 jest zapewnienie sprawnego i efektywnego przebiegu realizacji regionalnego programu operacyjnego, skuteczna informacja i promocja programu oraz wsparcie procesu przygotowania do korzystania z funduszy strukturalnych, w tym przygotowania projektów dla optymalnego ich wdrażania. Ponadto celem osi jest zapewnić pełnego uczestnictwa w jednolitym systemie informatycznym, monitoringu i kontroli. W ramach osi 8 wyodrębniono 2 działania:

- Dz. 8.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO
- Dz. 8.2 Działania informacyjne i promocyjne

Pomoc skierowana jest do samorządu województwa kujawsko-pomorskiego, innych jednostek uczestniczących w realizacji RPO w imieniu samorządu województwa i beneficjentów kluczowych projektów.

Wysokość przyznanej alokacji w ramach osi (środki EFRR) 28 530 115 EURO.

3.8.1 Postęp w realizacji celów priorytetu, wraz z analizą postępów

- **Informacja na temat rzeczowych i finansowych postępów realizacji priorytetu**

Oś priorytetowa 8. Pomoc techniczna

Wskaźniki	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem
Wskaźniki produktu											
Liczba utworzonych miejsc pracy finansowanych ze środków programu (wyłącznie umowy o pracę) (szt.)	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	36	-	-	110	-	-	110
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych (szt.)	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	46	-	-	140	-	-	140
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Liczba zakupionych zestawów komputerowych (laptopy, serwery, komputery) (szt.)	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	36	-	-	110	-	-	110
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Liczba ocen, ekspertyz, analiz, studiów, opracowań i koncepcji wykonanych przez ewaluatorów zewnętrznych (szt.)	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	3	-	-	12	-	-	12
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Liczba zorganizowanych konferencji, spotkań, seminariów (szt.)	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	6	-	-	20	-	-	20
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Wskaźniki rezultatu											
Liczba przeszkolonych osób (osoby)	Realizacja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	4 200	-	-	14 000	-	-	14 000
	Sytuacja wyjściowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0

• Analiza jakościowa

W związku z faktem, iż województwo kujawsko-pomorskie nie ogłosiło żadnych konkursów w ramach RPO WK-P w roku 2007 nie było postępu w realizacji celów osi priorytetowej 8 *Pomoc techniczna* a informacje na temat postępu rzeczowego i finansowego poszczególnych mierzalnych wskaźników będą możliwe do przedstawienia w sprawozdaniu z realizacji RPO WK-P 2007-2013 za rok 2008. Rok 2007 był rokiem prac nad dokumentami programowymi, opracowywane były szczegółowe kryteria wyboru projektów, harmonogram naboru wniosków, opis systemu zarządzania i kontroli, instrukcja wykonawcza.

Realizacja programu zakłada w toku wdrażania stosowania zasady zapewnienia równości płci. Stosowanie tej zasady będzie weryfikowane na etapie oceny poszczególnych projektów. Wnioskodawca ubiegający się o wsparcie w ramach RPO WK-P będzie zobowiązany do wykazania, iż w ramach realizacji projektu będzie stosowana polityka równości szans i niedyskryminacji.

3.8.2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi

W związku z tym, iż województwo kujawsko-pomorskie nie przeprowadziło w 2007 roku żadnych procedur konkursowych nie pojawiły się problemy przy wdrażaniu powyższego priorytetu.

4. Programy współfinansowane z EFS – spójność i koncentracja wsparcia¹²⁾

Nie dotyczy

5. EFRR/EFS – Duże projekty¹³⁾

Na obecnym etapie realizacji programu nie zidentyfikowano dużych projektów.

6. Pomoc techniczna

W roku 2007 zostało utworzonych 40 miejsc pracy na potrzeby obsługi RPO WK-P. Etaty te zostały sfinansowane ze środków własnych Województwa. Osoby uczestniczące w programowaniu RPO były wynagradzane z listy płac ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego z zadania „Utrzymanie urzędu”. W chwili obecnej trwa szacowanie i wyodrębnienie kosztów zatrudnienia (koszt ok. 800 000,00 PLN). Jednocześnie ze środków własnych Województwa sfinansowane zostały w 100% koszty najmu pomieszczeń biurowych dla pracowników Departamentu Polityki Regionalnej i Departamentu Wdrażania RPO oraz opłaty bieżące związane z ich utrzymaniem (m.in. opłaty za energię elektryczną, rachunki telefoniczne). Koszt z tytułu najmu pomieszczeń biurowych oraz opłat bieżących związanych z ich utrzymaniem w 2007 roku wyniosły 194 600,00 PLN. Departament Polityki Regionalnej w II kwartale 2008 roku zamierza złożyć wniosek aplikacyjny o refundację poniesionych kosztów zatrudnienia i eksploatacji najmowanych lokali użytkowych.

W okresie sprawozdawczym trwały prace nad opracowaniem *Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej RPO WK-P* na rok 2008. Wyżej wymieniony dokument zostanie przyjęty uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2008 roku i będzie miał charakter strategiczny, na jego podstawie będą składane wnioski aplikacyjne na poszczególne działania w ramach pomocy technicznej RPO WK-P. Stosowanie zasad i rozwiązań, które zostaną przyjęte w niniejszym dokumencie będą obligatoryjne dla wszystkich instytucji zaangażowanych we wdrażanie oraz w działania informacyjne i promocyjne RPO WK-P tj. Departament Polityki Regionalnej oraz Departament Wdrażania RPO WK-P. Roczny Plan Działań będzie opracowany zgodnie z Uszczegółowieniem RPO WK-P oraz Krajowymi wytycznymi dotyczącymi kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013.

W 2007 roku trwały również prace nad przygotowaniem procedur dotyczących wdrażania pomocy technicznej w ramach RPO WK-P. Do *Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli dla WK-P* przygotowywany był szczegółowy schemat wdrażania pomocy technicznej trwały również prace nad Instrukcją wykonawczą w tym zakresie oraz opracowywane były kryteria wyboru projektów dotyczące pomocy technicznej.

7. Promocja i informacja

¹²⁾ Punkt ten dotyczy programów współfinansowanych z EFS i będzie stosowany jedynie w sprawozdaniach z tych programów

¹³⁾ Punkt ten dotyczy programów współfinansowanych z EFRR/FS i będzie stosowany jedynie w sprawozdaniach z tych programów

W związku z faktem, przygotowywania przez Instytucję Koordynującą NSRO *Strategii komunikacji* pod koniec 2007 roku Wydział Koordynacji w Departamencie Polityki Regionalnej przystąpił do prac nad projektem *Planu Komunikacji* określającym zasady komunikacji informacji i promocji z uwzględnieniem wspólnej wizualizacji przekazu, wyznaczającego kierunki dla wszystkich instytucji objętych obowiązkiem informowania i promocji. *Plan komunikacji* to dokument strategiczny i wyznaczać będzie kierunki działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w latach 2007-2013 – zostanie zatwierdzony w 2008 roku. *Plan komunikacji* to dokument ramowy, na podstawie którego będą opracowywane szczegółowe plany działań w zakresie komunikacji i promocji zwane *Rocznymi Planami Działań w zakresie komunikacji i promocji*.

Plan komunikacji ma na celu stworzenie dobrego wizerunku RPO WK-P w województwie.

Podstawowym narzędziem wymiany informacji funkcjonującym w województwie kujawsko-pomorskim jest poczta elektroniczna, newsletter oraz strona internetowa IZ dostępna pod adresem <http://fundusze.kujawsko-pomorskie.pl>., wewnętrzna aplikacja wymiany informacji (<http://kalendarz>), elektroniczny biuletyn informacyjny dla beneficjentów zarejestrowanych na stronie internetowej.

W listopadzie 2007 roku Departament Polityki Regionalnej zorganizował konferencję, na której Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego oficjalnie przedstawił Indykatorywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz zasady wyboru tych projektów. Na konferencji zaprezentowane również zostało Uszczegółowienie RPO WK-P na lata 2007-2013. W konferencji wzięło udział 90 osób w tym przedstawiciele jst, środowisk biznesu, środowisk naukowych, organizacji pozarządowych oraz mediów. W 2007 roku rozpoczęte również zostały prace nad planem szkoleń na 2008 rok dla pracowników Departamentu Polityki Regionalnej i Departamentu Wdrażania RPO oraz dla beneficjentów RPO WK-P.

W ramach działań informacyjnych i promocyjnych już w marcu 2008 zostanie uruchomiony główny Punkt Informacyjny w Urzędzie Marszałkowskim WK-P w Toruniu a w następnym miesiącu planuje się utworzenie kolejnych czterech punktów informacyjnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego tj. w Bydgoszczy, Grudziądzu, Inowrocławiu i Włocławku. Celem sieci punktów jest zapewnienie informacji w celu uzyskania wiedzy o działaniach w obszarze Funduszy Europejskich wśród potencjalnych i faktycznych beneficjentów, a także uzyskania powszechnej akceptacji mieszkańców województwa dla tych działań i efektów wdrażania. Ponadto punkty informacyjne w wyniku swojej działalności jawnie przyczynią się do maksymalizacji absorpcji Funduszy Europejskich, maksymalizacji świadomości potencjalnych beneficjentów w zakresie sposobów korzystania ze środków unijnych oraz przede wszystkim dostarczą niezbędną wiedzę ogólną oraz skierują potencjalnego beneficjenta do informacji szczegółowej. Punkty informacyjne w województwie kujawsko-pomorskim naturalnie wpisują się w system PIUM obejmujący 16 województw. Wszystkie cele działania punktów realizowane będą poprzez skierowanie potencjalnego beneficjenta do informacji na temat możliwości uzyskania pomocy z RPO WK-P i innych programów realizowanych przez UM WK-P. Cały czas jest prowadzona współpraca z mediami, która ma charakter promocyjny, informacyjny i edukacyjny mówiąca o możliwościach aplikowania o środki, które są szansą dla rozwoju regionu. Organizowane będą szkolenia dla potencjalnych beneficjentów, konferencje, prezentacje oraz konsultacje.

Osoba do kontaktu:
Hanna Drewniak
Agnieszka Gross-Keńska
Departament Polityki Regionalnej
Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości
tel. 056-656-11-06(04)
sporządzono dnia: 16.06.2008

osoba weryfikująca

podpis osoby upoważnionej